

Muelle Tomas Olabbarri 4, 1ºdr C.P 48930 Getxo
Tfno: 94-601-8767 info@tandemarquitectura.com

www.tandemarquitectura.com
síguenos también en **facebook**

**ARQUITECTURA
TANDEM**

2017	
-------------	--

Tandem Arkitektura Hirigintza Bulegoa S.L.P.
nº COAVN 950507

03-PRESUPUESTO
RENOVACIÓN C/ SABINO ARANA, BERANGO, BIZKAIA

Muelle Tomas Olabarri 4, 1ºdr C.P 48930 Getxo
Tfno: 94-601-8767 info@tandemarquitectura.com

www.tandemarquitectura.com
síguenos también en **facebook**



PRESUPUESTO DE LA FASE 1

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO			
01	ACTUACIONES PREVIAS	6,59%	81.734,32
02	FIRMES Y PAVIMENTOS	46,02%	570.702,65
03	MUROS Y OBRAS DE DEFENSA	4,56%	56.598,75
04	SANEAMIENTO	3,24%	40.229,52
05	ABASTECIMIENTO	0,92%	11.402,46
06	ELECTRICIDAD, ALUMBRADO y TELECOMUNICACIONES	10,88%	134.884,21
07	GAS	0,14%	1.765,85
08	MOBILIARIO URBANO	12,87%	159.646,14
09	JARDINERÍA	7,89%	97.827,46
10	SEÑALIZACIÓN	0,41%	5.123,93
11	CONTOL DE CALIDAD	0,29%	3.577,85
12	GESTIÓN DE RESIDUOS	5,76%	71.455,38
13	SEGURIDAD Y SALUD	0,41%	5.043,19
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		1.239.991,71
	Gastos generales	13,00%	161.198,92
	Beneficio industrial	6,00%	74.399,50
		Suma	1.475.590,13
	IVA	21,00%	309.873,93
1	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		1.785.464,06

El presupuesto de EJECUCION MATERIAL asciende a la cantidad de:

UN MILLÓN DOSCIENTOS TRENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN Euros con SETENTA Y UN Céntimos de Euro. (1.239.991,71€)

El presupuesto de CONTRATA asciende a la cantidad de:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINTOS NOVENTA Euros con TRECE Céntimos de Euro. (1.475.590,13€)

El presupuesto para TOTAL, asciende a la cantidad de:

UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO Euros con SEIS Céntimos de Euro. (1.785.464,06 €)

Muelle Tomas Olabarri 4, 1ºdr C.P 48930 Getxo
Tfno: 94-601-8767 info@tandemarquitectura.com

www.tandemarquitectura.com
síguenos también en **facebook**



PRESUPUESTO DE LA FASE 2

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO			
01	ACTUACIONES PREVIAS	11,44%	65.778,30
02	FIRMES Y PAVIMENTOS	46,29%	266.175,11
03	MUROS Y OBRAS DE DEFENSA	6,67%	38.365,58
04	SANEAMIENTO	3,70%	21.274,66
06	ELECTRICIDAD, ALUMBRADO y TELECOMUNICACIONES	10,07%	57.913,34
08	MOBILIARIO URBANO	0,79%	4.521,57
09	JARDINERÍA	10,64%	61.187,40
10	SEÑALIZACIÓN	0,54%	3.082,00
11	CONTOL DE CALIDAD	0,54%	3.126,99
12	GESTIÓN DE RESIDUOS	8,83%	50.777,94
13	SEGURIDAD Y SALUD	0,49%	2.824,24
	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		575.027,13
	Gastos generales	13,00%	74.753,53
	Beneficio industrial	6,00%	34.501,63
		Suma	684.282,29
	IVA	21,00%	143.699,28
	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		827.981,57

El presupuesto de EJECUCION MATERIAL asciende a la cantidad de:

**QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE Euros con TRECE Céntimos de Euro.
(575.027,13 €)**

El presupuesto de CONTRATA asciende a la cantidad de:

**SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHWENTA Y DOS Euros con
VEINTINUEVE Céntimos de Euro. (684.282,29 €)**

El presupuesto para TOTAL, asciende a la cantidad de:

**OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN Euros con CINCUENTA Y
SIETE Céntimos de Euro. (827.981,57 €)**

Muelle Tomas Olabarri 4, 1ºdr C.P 48930 Getxo
Tfno: 94-601-8767 info@tandemarquitectura.com

www.tandemarquitectura.com
síguenos también en **facebook**



TOTAL PRESUPUESTO (FASE I + FASE II)

El presupuesto TOTAL de EJECUCION MATERIAL asciende a la cantidad de:

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO Euros con OCHENTA Y CUATRO Céntimos de Euro. (1.814.918,84 €)

El presupuesto TOTAL de CONTRATA asciende a la cantidad de:

DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y DOS Céntimos de Euro. (2.159.753,42 €)

El presupuesto TOTAL, asciende a la cantidad de:

DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS UN Euros con SESENTA Y CUATRO Céntimos de Euro. (2.613.301,64 €)

Getxo, mayo de 2017

Daniel Salvador Otaduy, nº 2843 COAVN & Ixone Legarreta Iturregi nº 2760 COAVN
en representación de
Tandem Arkitektura Hirigintza Bulegoa SLP nº 950507 COAVN